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Un enfoque de Aseguramiento de Calidad 
integrado con Mejora de Procesos

Octubre 2007
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Contexto

Revisiones

CMMI

ITIL

Evaluaciones

¿Perciben el beneficio?

TPI
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ROI en Mejora de Procesos

ROI

T

¿De qué vamos a hablar?

Revisiones

CMMI

ITIL

Evaluaciones

TPI

Un enfoque eficiente de aseguramiento de 

calidad, integrado con la mejora de 

procesos, que permite la evaluación 

continua y escalabilidad a futuros modelos 

de referencia
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¿Dónde ponemos el foco?
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Mejora de Procesos y Evaluaciones
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Un proceso de mejora tiene una 
estructura estándar

Evaluación GAP

Evaluación 

Inicial

Acreditación 

Formal

Líneas de Mejora

ITERACIÓN
Cambios 

Procesos

Checklists de 

Calidad

Definición de 

Métricas

Análisis 

Resultados

Consolidación

Implantación

Establecimiento 

Objetivos
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El calendario de evaluaciones en la 
mejora es espaciado y de alto impacto 

Calendario típico de evaluaciones CMMI
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Un planteamiento alternativo es ahorrarnos el 
estrés del examen final: evaluación continua

En un proyecto de desarrollo sabemos que la Verificación y Validación 

es una actividad continua… 

Dejar las Pruebas para el 

final tiene alto riesgo

P
ru

e
b

a
s

Ciclo de Vida 

de Desarrollo

Proyecto de 

Mejora

Objetivos de Negocio

Requisitos del Modelo 

de Madurez

Proceso

E
v

a
lu

a
c
ió

n

¿Y en un proyecto de Mejora?
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Para hacerlo posible podemos aprovechar el 
conocimiento de las revisiones de calidad

Aseguramiento Calidad

Planificación y Seguimiento

Gestión Requisitos

Métricas

Gestión Configuración

Pruebas

Proyectos

Rev. QA

CMMI

Evaluación 

Inicial

Acreditación 

Formal

Evaluación Continua

Traducción 

automática

TPI ITIL
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1. - Aplicando un enfoque eficiente

2. - Mapeando contra el modelo
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1.- Auto revisión con muestreo
Reducción drástica de esfuerzo

Jefe de 
Proyecto

Jefe de 
Proyecto

Jefe de 
Proyecto

Jefe de 
Proyecto

Revisor de 
Calidad

El Jefe de 

Proyectos 

revisa sus 

Proyectos

El Revisor de 

Calidad Muestra 

Proyectos y los 

revisa para 

contrastar

Se puntúa a 

cada Jefe de 

Proyecto con la 

objetividad 

demostrada

80% 85% 83% 88%
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2.- Simplificar la Metodología en tareas
La Base del enfoque

Se identifican y 

almacenan las tareas 

como registros

Fácilmente se pueden 

representar como un 

“checklist”

Se simplifican los procesos 

en listas de tareas
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3.- Variar el foco de las revisiones dinámicamente
Mejora de la eficiencia

Generamos 

automáticamente 

los checklists de 

Calidad

Etiquetamos las 

tareas como 

controles o tareas 

normales
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4.- Parametrizar la metodología
Mejora la flexibilidad y percepción de la Calidad

Id Descripción Ejecutar

T1 Descripción 1 Si

T2 Descripción 2 No

Se establece un 

patrón de tareas 

para cada tipo de 

proyecto

Se realiza un 

ajuste fino en la 

reunión de inicio
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5.- Imbricar la Metodología en las revisiones
Facilita la formación

Ayudas  

contextuales sobre 

Metodología

Una vista de la Metodología como un recordatorio de tareas permite 

consultar o también revisar y consultar.

Ayudas  

contextuales sobre 

Metodología
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6.- Revisar más a mayor criticidad
Mejora la eficiencia

 Se asigna una criticidad a cada proyecto una criticidad en función 

de diversos aspectos.

Criticidad

Tamaño Tipo Subcontratación Impacto en Funcionalidad

Esfuerzo de Revisión

200%1 – Criticidad Extrema

2 - Criticidad Alta

3 - Criticidad Media

4 - Criticidad Baja

100%

50%

25%

Ej.) 2 Revisiones mensuales de 4h

Ej.) 1 Revisión mensual de 4h

Ej.) 1 Revisión bimensual de 4h

Ej.) 1 Revisión bimensual de 2h

Tipo de Proyecto Ciclo de Vida Tipo de Proceso de Negocio
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1. - Aplicando un enfoque eficiente

2. - Mapeando contra el modelo
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7.- Mapear contra el Modelo
Permitiendo calcular el grado de cumplimiento de los proyectos

Mapeamos cada 

control al Modelo. 

Cumplirlo puntúa. 

Cada control tiene un peso en el 

cumplimiento de la Metodología.
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8.- Crear Informes por proyecto
Visualizando la Conformidad por Proyecto

Muestra el grado 

de cumplimiento 

en cada  área de 

proceso respecto 

del techo de la 

Metodología

Simula una 

Acreditación 

Formal con Reglas 

Estrictas. Es una 

aproximación 

puesto que se 

precisa la 

intervención 

humana

Muestra la 

Conformidad 

Respecto de la 

Metodología 3

211

2

3
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9.- Crear Informes agregados
Permitiendo ver el despliegue en la Organización

21

Evolución del Despliegue del 

Modelo en la Organización

Permite saber si estamos preparados 

para realizar la Acreditación Formal ?

Detección de Proveedores, 

Proyectos  y Áreas 

problemáticas

Grado de Implantación de cada 

Área de Proceso en la 

Organización
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10.- Preparar las acreditaciones formales 
El método SCAMPI

Método formal de evaluación  de la capacidad de 

procesos, basado en entrevistas y revisión de 

documentación.

Precisa preparar un inventario de documentos  

(PIID) o rastros que prueban la ejecución de cada 

práctica del Modelo para los proyectos evaluados.

Standard CMMi Appraisal Method for Process Improvement
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10.- Preparar las acreditaciones formales 
Teniendo las evidencias como parte del proceso

Normalmente la Preparación de los PIIs para un SCAMPI es una tarea pesada. 

Usando el repositorio de tareas se obtienen los PIIs automáticamente

Siempre estamos preparados para una Acreditación Formal

Reducción de la Preparación del SCAMPI de 1 mes a 1 semana

Sustituimos los 2 o 3 meses de parada de una Acreditación 

formal por 1 mes en total.
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¿Conclusión?

Auditorías

CMM

I

ITIL

Evaluaciones

TPI

Otras

…
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¿Qué hemos ganado?

Menor impacto de las Evaluaciones
Eliminar estrés y parálisis 

ante las evaluaciones

Conocer en cada momento el 

grado de despliegue del Modelo

Actualización de los Planes de 

Mejora Just in Time

Reducción drástica de 

costes de evaluación Mayor eficiencia

Non-stop

http://www.intertournet.com.ar/teletrabajo/images/fajo_billetes.gif
http://www.pixalia.net/albums/trabajo y negocios/dinero/th_pixalia_pixalia_0001__(250).jpg
http://www.spipartners.nl/images/CMMIBookAW.jpg
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¿Alguna pregunta?
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Anexo – Un caso práctico
Una organización de ejemplo

Núm. Horas

10 10000

25 5000

40 2000

40 1000

20 500

135 355000

Gerentes y Directores10

Datos de la Organización

Personal Proyectos200

Proyectos Desarrollo135

Horas Desarrollo355000

Proyectos por tamaño
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Anexo – Un caso práctico
Esquema del esfuerzo dedicado a auditoría

Tareas Auditoría por Proyecto

Reunión Inicio4 h

Revisiones Mensuales3/4 h

Gestiones / apoyo2 h

Cierre de Proyecto4 h

5/6h mensuales 

135 proyectos

Núm. Horas Horas Rev.

10 10000 6

25 5000 6

40 2000 6

40 1000 5

20 500 5

135 355000 750

Informes de Calidad

Participación en Seguimiento Gerencia

Coordinación Departamental
+

Tareas Auditoría Globales = 30%

Total Mensual= 975 h

7 Revisores de Calidad
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Anexo – Un caso práctico
Reducción de costes con las buenas prácticas

Criticidad

200%1 – Muy Alta

2 – Alta

3 - Media

4 - Baja

100%

50%

25%

10%

20%

40%

30%

%Esfuerzo %Proyectos 750h

975h

575h

+30% tareas generales

750h

Reducción en un 25% de esfuerzo

De 7 a 5 revisores

Esfuerzo mensual, de a

Total mensual, de a

Aplicación de esfuerzo de revisiones por criticidad

Utilización de la técnica de auto revisión con muestreo

Proyectos muestreados10 %

Gestiones / apoyo Proyecto1-2 h 

750h

975h

135 - 270h

+30% tareas generales

175 - 351h

Esfuerzo mensual, de a

Total mensual, de a

Reducción al 18% - 35 % de esfuerzo 

Equipo Auditoría  1-3 personas 
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Anexo – Escalabilidad del enfoque

Proceso CMMI Proceso ITIL

Proceso TPI

Auditoria Calidad

Evaluación TPIEvaluación CMMI Evaluación ITIL

El Proceso

El aglutinador de 

información

Cada evaluación 

es una vista

El proceso como 

paraguas de 

distintos modelos

La consideración de las evaluaciones como vistas y del proceso 

integrado permite la futura adición de modelos sin impacto.


